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Rioleringswerken Muizen   -   Stand van zaken
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden de bewoners van de Vennecourtlaan, Wupstraat, Wuppebeemdenstraat en Baarbeekstraat in Muizen (Mechelen) geregeld gepaaid met de belofte dat hun straten eindelijk op het rioleringsnet zouden worden aangesloten.

Eind 2006 werd één en ander eindelijk concreet en werd een eerste maal een openbaar onderzoek gehouden betreffende plannen voor rioleringswerken van Aquafin, ter hoogte van Vennecourtlaan, Wupstraat, Kerkenbos, Prinsenhoek... Er werden echter zoveel bezwaren  ingediend dat dit eerste plan werd afgevoerd. 

Aquafin heeft dan een nieuw plan ingediend en daarin werd het origineel plan in twee fazen opgesplitst. Het luik Prinsenhoek zat niet (meer) in de eerste fase. De volgende straten zouden wel zijn opgenomen in dit plan: Vennecourtlaan, Wupstraat, Wuppebeemdenstraat, Waterputstraat, Baarbeekstraat en Kerkenbos .
De aanleg van riolering werd voorzien onder andere in de Wupstraat waar zelfs een aparte leiding voor regenwater en rioleringswater van respectievelijk 40 en 70 cm diameter zou worden gelegd. Tegelijkertijd zou de stad Mechelen ook voorzien in de heraanleg van de straten, zodat de hele wijk meteen een serieuze opknapbeurt zou krijgen. 
Ondanks de vele voorbereidingen die reeds werden getroffen, tasten de bewoners van de wijk nog altijd in het duister over de start van de werken en weten zij ook niet wat er precies zal worden ondernomen. Vermits het openleggen van de straten voor heel wat overlast zal zorgen en het bruisende 
wijkleven met heel wat door de bewoners zelf georganiseerde evenementen hinder kan ondervinden van de werken, verneem ik graag een antwoord op de volgende vragen.

1. Klopt het dat de plannen van Aquafin voorzien in de aansluiting van het rioleringsnet van de Vennecourtlaan, Wupstraat, Kerkenbos, Baarbeekstraat, Waterputstraat en Wuppebeemdenstraat in Muizen?

2. Kan de minister meedelen hoever de planning reeds is gevorderd en wanneer de werken in de genoemde wijk concreet een aanvang nemen?

joke schauvliege
vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

antwoord 

op vraag nr. 25 van 10 september 2009

van frank creyelman

1. 
In januari 2004 werden de projecten 20217 “Verbindingsriolering Hever – Muizen” en 20218 “Verbindingsriolering Vennecourtlaan - Wupstraat - Baarbeekstraat (Muizen)”, beiden opgenomen op het Investeringsprogramma 2005 en nauw met elkaar verbonden, aan Aquafin ter uitvoering opgedragen.

Eén van beide projecten, namelijk het project 20218, voorziet inderdaad in de aansluiting van het rioleringsnet van de Vennecourtlaan, de Wupstraat, Kerkenbos, Baarbeekstraat, Waterputstraat en Wuppebeemdenstraat in Muizen. Ingevolge de vele bezwaren die door omwonenden werden ingediend in het kader van de bouwvergunningsaanvraag van het Aquafin-project 20217 “Verbindingsriolering Hever - Muizen” hebben beide projecten echter heel wat vertraging opgelo-pen. De bezwaren waren voornamelijk gericht tegen de geplande bouw van een bufferbekken in Kerkenbos. 

Teneinde de lozingspunten ter hoogte van het dierenpark Planckendael toch snel te kunnen saneren, werd het project gesplitst in een project 20217A op grondgebied Mechelen en een project 20217B dat zowel op grondgebied Mechelen als op grondgebied Boortmeerbeek gelegen is. De plannen voor 20217B (met inbegrip van een bufferbekken) worden momenteel hertekend in overleg met de betrokken gemeenten, Riobra, de provincie, VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer en het Agentschap voor Natuur en Bos. Na consensus zullen de plannen terug aan de bewoners worden voorgesteld.
2. 
Het project 20218 is intussen echter wel verder gevorderd, en werd op 10 september ll. Gepubli-ceerd. De aanbesteding is voorzien voor 16 oktober en de werken moeten normaliter kunnen starten in april 2010. Vooraleer hiermee een aanvang te nemen, zal er in overleg met de stad Mechelen een informatievergadering voor de omwonenden georganiseerd worden, waarop o.m. de aannemer zijn planning zal kunnen toelichten. Naar verwachting zullen de werken zo’n 14 maanden in beslag nemen zodat het project in principe voor het bouwverlof 2011 zou moeten afgerond worden, en de aansluiting van de Vennecourtlaan, de Wupstraat, Kerkenbos, Baarbeekstraat, Waterputstraat en Wuppebeemdenstraat op de RWZI Mechelen-Noord zou moeten gerealiseerd zijn.

